
‘PASPOEL ANDERS’  
Beeld van het vergunde ontwerp  



FASERING DER WERKEN

Fase 1 – afbraak bestaande parking + opbouw nieuwe parking + bouw van 71 
appartementen 
Duur: 20 maanden 

Verhuisfase 1 
Duur: 3 maanden

Fase 2 – afbraak huidige blok 2 + opbouw van 38 appartementen
Duur : 16 maanden

Verhuisfase 2
Duur : 3 maanden

Fase 3 – afbraak huidige blok 6 + opbouw van 62 appartementen
Duur : 18 maanden

Verhuisfase 3
Duur : 3 maanden

Fase 4 – afbraak huidige blok 6 + opbouw van 22 appartementen
Duur : 14 maanden 



Huidige project 
3 blokken van telkens 64 appartementen 



Fase 1 – 71 appartementen



Fase 2 – 38 appartementen



Fase 3 – 62 appartementen



Fase 4 – 22 appartementen




